

Förslag på organisering av Vårruset 2022

Bakgrund: Charlotte har varit projektledare i 7 år och pga. ändrad arbetssituation är det inte möjligt att hålla ihop helheten.

Syfte: Att vi tittar och diskuterar ett förslag – där vi delar upp Vårruset i 4 områden, där det är en ansvarig som håller ihop varje område. Detta så att VSK kan fortsätta att behålla Vårruset som inkomstkälla.

Förslag Vårruset – 4st områden

- **1 – Område Arena**
- Skiss över arena
- Mäta ut, placering av tält, sponsorer, scen mm
- Uppbyggnad, nedbyggnad av arena
- Start, mål
- Information, picknick utlämning (på arenan)
- Bemanning funktionärer
- Kontakt elleverantör, bokning av arena

Förslag Vårruset – 4st områden

- **2 – Område Banor**
- Rita och snitsla banor (5km och 2,5km)
- Funktionärer till banor/vakter + parkering
- Möte med kommun + polis angående avstängningar, containers mm.
- Musik/underhållning längs banan

Förslag Vårruset – 4st områden

- **3 – Område leveranser**
- Ta emot leveranser till skidstugan och stämma av att det stämmer
- Packning av picknick bestick + picknick packning på arenan
- Packning av produkter
- Nummersättning, anmälda och lag
- Sortering och posta nummerlappskuvert
- Kontakt med Sthlm, stå med på maillistan för information

Förslag Våruset – 4st
områden

- **Område 4**

—

**Marknadsf
öring &**